


Утверждено
приказом и.о. заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва - министра
топлива и энергетики Республики Тыва


Дагба М.Б.
от «12» августа, 2022 г. N 59-08

ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению и ведению в Республике Тыва алгоритма действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям (средний и крупный бизнес - свыше 150 квт) на 2022-2023 гг.

№	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок реализации	Ответственные исполнители
1.	Разработка и утверждение алгоритма действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям (средний и крупный бизнес - свыше 150 квт) (далее – алгоритм)	Алгоритм согласован ответственным заместителем Председателя Правительства Республики Тыва за внедрение и ведение свода инвестиционных правил в Республике Тыва, утвержден приказом Министерства топлива и энергетики Республики Тыва	до 23 августа 2022 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва; Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва
2.	Размещение на Инвестиционном портале Республики Тыва	Алгоритм размещен на Инвестиционном портале Республики Тыва	до 29 августа 2022 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва; Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва; ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва»
3.	Разработка и размещение на Инвестиционном портале Республики Тыва инфографики по алгоритму	Инфографика размещена на Инвестиционном портале Республики Тыва	до 12 сентября 2022 г.	ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва»

4.	Разработка и утверждение порядка проведения внедрения и подтверждения внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов в Республике Тыва («Региональный инвестиционный стандарт»). Создание комиссии по мониторингу внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов в Республике Тыва (Региональный инвестиционный стандарт») (далее – комиссия)	Приказом Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва утвержден порядок проведения внедрения и подтверждения внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов в Республике Тыва («Региональный инвестиционный стандарт»), создана комиссия	до 26 сентября 2022 г.	Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва
5.	Корректировка алгоритма	Алгоритм согласован ответственным заместителем Председателя Правительства Республики Тыва за внедрение и ведение свода инвестиционных правил в Республике Тыва, утвержден приказом Министерства топлива и энергетики Республики Тыва	при необходимости	Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва; Министерство топлива и энергетики Республики Тыва; ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва»; Органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
6.	Сбор и направление в Министерство топлива и энергетики Республики Тыва информации, поступившей на адрес Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва, ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва» о нарушении сроков, предусмотренных алгоритмом, запросах дополнительных документов, непредусмотренных алгоритмом, и иных нарушениях	Информация о нарушениях направлена в Министерство топлива и энергетики Республики Тыва	постоянно	Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва; ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва»
7.	Мониторинг соблюдения процедур и сроков, указанных в алгоритме, и реагирование на информацию о нарушении сроков, предусмотренных алгоритмов, запросах	Отчет о проведении мониторинга соблюдения процедур и сроков, указанных в алгоритме	постоянно	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва; органы местного самоуправления муниципальных образований

	дополнительных документов, непредусмотренных алгоритмом, и иных нарушениях			Республики Тыва (по согласованию)
8.	Проведение опросов заявителей о статусе решения проблем, связанных с нарушением сроков, предусмотренных алгоритмом, запросами дополнительных документов, непредусмотренных алгоритмом, и иными нарушениями	Опрос заявителей о статусе решения проблем, связанных с нарушением сроков, предусмотренных алгоритмом, запросами дополнительных документов, непредусмотренных алгоритмом, и иными нарушениями проведен	при необходимости	ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва»
9.	Направление отчета о проведении мониторинга соблюдения процедур и сроков, указанных в алгоритме, в комиссию	Отчет о проведении мониторинга соблюдения процедур и сроков, указанных в алгоритме, направлен в комиссию	ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва; органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва
10.	Организация заседаний комиссии	Заседание комиссии организовано, подготовлен проект решения	ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва
11.	Направление решений комиссии ответственному заместителю Председателя Правительства Республики Тыва за внедрение и ведение свода инвестиционных правил в Республике Тыва	Направлено решение комиссии (письмо ответственному заместителю Председателя Правительства Республики Тыва за внедрение и ведение свода инвестиционных правил в Республике Тыва)	ежеквартально, в течение 7 рабочих дней после проведения заседания комиссии	Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва
12.	Направление Главе Республики Тыва отчета о внедрении и ведении свода инвестиционных правил Республики Тыва	Направлен отчет о внедрении и ведении свода инвестиционных правил Республики Тыва	до 15 числа второго месяца, следующего за	Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, ответственный за внедрение и

		(служебная записка Главе Республики Тыва)	отчетным периодом	ведение свода инвестиционных правил в Республике Тыва; Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва
13.	Направление решений комиссии в региональную инвестиционную группу, созданную в соответствии с Методическими рекомендациями по мониторингу и подтверждению внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»), утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2021 г. № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт») (далее – региональная инвестиционная группа)	Решение комиссии направлено в региональную инвестиционную группу (письмо Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва)	В сроки, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации	Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва
14.	Актуализация алгоритма, настоящего плана-графика и плановых показателей (целевых сроков проведения процедур) алгоритма действий по процедурам подключения к электрическим сетям (средний и крупный бизнес - свыше 150 квт), в том числе по оптимизации процедур и сроков	Проведено совещание с ответственными исполнителями о возможности оптимизации процедур и сроков, предусмотренных в алгоритме. Определен план действий по актуализации алгоритма (при необходимости)	раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва; Министерство топлива и энергетики Республики Тыва; ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва»; Органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)

